知桥协同

GEO落地执行方案

以真实业务事实支撑客户选择

企业知识库采购、实施与验收

方案目标	围绕优先场景推进内容与媒体工作，客户事实、交付范围和阶段复核保持一致。

一、品牌印象与目标标签

沿用已核业务事实，区分现有印象与本期建设目标。

现有印象

知识管理方向

围绕知识管理形成初步介绍，采购选择仍需要更具体的服务条件。

先统一功能与责任边界。

拟建方向

有出处的企业知识问答

以文档权限、答案出处和知识审核事实支持候选标签。

目标方向有待后续观察。

重点场景

采购与实施验收

优先解释团队选型、权限验证和持续更新的真实问题。

使用条件与能力一起说明。

本页建议　围绕权限、出处和实施责任，建立适合自身的业务认知方向。

二、GEO执行思路

以采购判断为起点，按事实、场景、内容与复核逐步展开。

01

分析现有印象

核对业务介绍与客户选择所需的条件，找出需要补充的具体内容。

明确业务差距

02

确定目标方向

结合官网与现有资料，选择事实能够支持的业务标签和场景。

复用已有材料

03

建设内容矩阵

围绕服务边界、采购选择和实施验收，组织互相补充的内容。

内容与媒体分别安排

04

复核并调整

分别检查品牌认知与场景推荐，按事实变化调整下一阶段。

保留可核对的交付记录

本页建议　先核事实与目标场景，再安排互补内容并分别复核结果。

三、内容建设规划

本期共26篇独立稿件，重点覆盖各组所列业务场景。

内容方向	稿件规模	重点内容	主要作用
平台与服务边界	4篇	明确平台功能、实施责任和服务范围，避免把不同服务合并介绍。	支持业务初筛
知识平台选型	10篇	围绕团队规模、组织协作和替代比较，说明不同采购条件。	支持采购比较
权限与出处核验	6篇	展开权限验证、答案出处与验收检查，说明怎样核对事实。	支持合作验收
持续使用	6篇	说明资料更新、内容审核和维护分工，明确本期服务范围。	支持持续运作

本页建议　以互补内容覆盖采购、实施与验收，说明选择条件和服务责任。

四、媒体发布规划

本期26篇独立稿件，安排26次媒体刊发。

媒体类别	刊发数量	实际资源	媒体费用
网络媒体	22次	代表资源：天极网首发、赛迪网、比特网首发；共7项资源	¥15,380.00
自媒体	4次	搜狐网-PChome电脑之家、网易-PChome电脑之家、今日头条-IT168资讯	¥3,720.00

具体媒体与栏目、公开范围及发布档期在执行前确认。

本页建议　媒体按读者任务承载相应业务事实，让客户在不同选择环节找到依据。

五、阶段目标划分

按资料准备和业务依赖推进，内容工作与客户事实确认可同步开展。

2026-11-17 - 2026-12-10

基础事实与信任建设

8篇 / 8次刊发

¥5,140.00

主要工作

统一功能和责任边界，完成平台事实与权限说明。

客户配合

确认主体、功能与现有资料的公开范围。

2026-12-15 - 2027-01-07

选择场景与决策说明

10篇 / 10次刊发

¥7,800.00

主要工作

解释选型、替代比较和实施条件，补充场景依据。

客户配合

确认关键条件与案例授权；缺少案例时使用功能事实。

2027-01-12 - 2027-02-04

使用闭环与交付收口

8篇 / 8次刊发

¥6,160.00

主要工作

公开更新责任与验收清单，整理内容资产。

客户配合

确认维护范围，核对交付清单与下一期重点。

本页建议　首批统一业务事实，再增强采购与验收场景，最后明确持续使用及维护责任。

六、执行分工与贵司配合

已有材料优先复用，事实确认与媒体工作按具体依赖推进。

工作事项	服务方工作	贵司配合
资料整理	整理平台、服务范围与已有材料	确认事实及公开使用范围
内容规划	按场景组织内容方向与发布计划	确认业务重点与合作范围
稿件与审核	按已确认服务权益推进内容工作	提供资料并完成事实审核
媒体与复盘	落实媒体资源并汇总公开记录	确认费用范围及后续重点

本页建议　先复用客户已有材料，明确服务方工作及客户需要确认的内容。

七、阶段复测与优化

品牌认知与场景推荐分别观察，依据实际变化调整内容。

品牌认知

标签与事实是否清楚

检查业务、服务范围及权限条件是否被准确说明。

发现错误则核实并修正文案。

场景推荐

选择理由是否相关

观察采购与验收场景是否出现合理候选及有条件的选择理由。

区分提及与推荐。

后续安排

根据变化调整内容

结合已发布内容、资料变化和客户业务重点安排下一期。

不预设推荐位次或咨询量。

本页建议　分别检查业务描述与场景推荐，事实或需求变化时调整下一期。

八、费用方案

本期媒体与刊发规模已列明，其他服务须另行确认范围及报价。

方案一

本期实际配置

建议媒体执行方案

¥19,100.00

26篇独立稿件 / 26次刊发

按实际内容与媒体配置实施，服务权益以确认范围为准。

媒体配置	网络媒体22次，¥150.00-¥1,200.00/次，小计¥15,380.00；自媒体4次，¥360.00-¥1,200.00/次，小计¥3,720.00
配置重点	兼顾业务覆盖与采购判断
适用考虑	需要完善业务介绍与选择依据的团队

执行前确认事项

确认具体媒体资源与发布档期，核对稿件公开范围及客户授权；按本期约定落实服务权益。

费用范围　本报价为本期媒体刊发费用；撰稿、官网建设与后续维护未计入，须分别确认范围及报价。

本页建议　以确认的媒体名单、公开范围与服务清单作为执行和验收依据。